Cluster E

			2% discount	1% discount	No discount
#	**Milestone**	**Date**	**60/40**	**50/50**	**40/60**
1	SPA Sign Date	NA	10%	10%	5%
2	Construction Start	28-Feb-22	10%	10%	10%
3	Infra. deep services 50%	31-Aug-22	10%	5%	5%
4	Superstructure 50%	28-Feb-23	10%	10%	5%
5	Superstructure 100%	31-Aug-23	10%	10%	5%
6	Façade completion	28-Feb-24	10%	5%	10%
7	Handover	31-Aug-24	40%	50%	60%